产品级二次设计 · 不是单页改版

把一次修改，做成可复核的证据包。

产品整体：证据包服务 + 6 周试点运营。账本只证明记录未被改；真正要交付的是原像、版本三元组、外部复核与拒收计数。

条件 GO · 一个 6 周试点　不批准平台化 / B / C　真人复核 NOT_RUN　R/N 双臂 NOT_RUN

本轮判定 / VERDICT

条件 GO

只批准一个 6 周付费试点；不批准平台化、企业私有化（B）与托管按次（C）。

01 客户提供一次真实修改（改前 / 改后产物 + 失败复盘）

02 客户指派 1 名非作者复核人，能保证 60 分钟

03 客户接受数据条款与非声明

2,940 条记录 · 60 发 · 12 会话 · 49 格	2,940/2,940 链逐条重算通过（A 级）	0/2,940 条记录带产物原像（X）
0/3 版本三元组（X）	NOT_RUN 非作者复核 · 60 分钟计时	NOT_RUN R/N 双臂 · 增量与假修复率

00 THE PRODUCT / 产品形态

先做服务，再做工具。

买家预算挂在 trace / eval / AI 治理科目下；原像、版本、复核人都在客户现场。首版必须是陪跑式交付，不是自助平台。

形态

陪跑式证据包服务

Service + Adapter

我们进客户现场，把一次真实修改组装成可复核包；软件只做内部提效。不是又一个 trace / eval / SIEM。

卖什么

一次修改的完整证据

8 段包

账本切片 + 产物原像 + 版本三元组 + 拒收账 + 非作者复核 + R/N（样本足时） + custody + 决策备忘。

不卖什么

不卖防线、认证、平台

4 个不

不拦截、不执行；不构成合规认证；不做多租户 / 托管按次；不卖“更可信的 Agent”这种能力承诺。

为什么不是平台：平台已经被 trace / eval / 治理工具占住；客户的缺口是“这次修改的证据”，不是“再多一条日志”。平台的替换成本高、销售周期长；证据包的替换成本低，反而更容易被试用。

01 USERS & JOBS / 用户与任务

买家、用户、复核人，不是同一个人。

产品不能只优化买家首屏。真正决定产品成立的是：非作者复核人能不能在 60 分钟内独立判断。

BUYER / 发起人

AI 平台负责人

触发

Agent 行为变更后回归、无法归因

任务

回答“改的是哪一版、凭什么、是否真的更好”

成功

内部复盘能结论；保留 / 回滚有依据

不买

现有 trace 够用；不想再加供应商

BUYER / 共同发起

安全工程负责人

触发

事故复盘、内部审计、对外说明

任务

事后取证：看到什么、哪版策略、谁批准

成功

能定位断点、能保全证据

不买

认为审计层不是防线，不愿单独付费

BUDGET / 否决人

合规 / 风险负责人

触发

EU AI Act 第 12 条、客户尽调、内部留痕

任务

留可审计证据，不负责认证

成功

范围清楚、留存删除可交代

不买

要认证不要工具；治理平台已买

REVIEWER / 必经角色

非作者复核人

触发

收到一个证据包

任务

60 分钟内按 S1–S6 复算、定位断点

成功

通过 / 拒收 / 超时，作者不参与判定

失败

没时间、没资格，或与作者同一人

OPERATOR / 交付方

证据工程师

触发

受理后

任务

组包、补原像与版本、维护拒收账、跑 R/N

成功

8 / 8 段齐；blocking 缺口 0

失败

客户不交原像 / 不指定复核人

THE TEST / 试金石

60 分钟，非作者。

不是

作者自测、AI 模拟读者、内部预演

而是

客户指派的另一个人，按清单独立复算并给出决定

当前

NOT_RUN · 0 人 / 0 次

买家 ≠ 用户 ≠ 复核人

买家关心交差，用户关心操作，复核人关心“我能不能独立判断”。三张工作台，不是一张首屏。

02

SERVICE BLUEPRINT / 服务蓝图

七段流程，三道硬门。

客户可见的只有四次会：资格、受理、复核、读报。其余是后台组包与证据工程。每一段都产出证据件，失败时知道停在哪。

阶段	客户动作	前台（可见）	后台（不可见）	证据件	失败态 / 停点
0 触发与资格 QUALIFY	内部发生事故 / 审计 / 行为变更	15 分钟资格通话	查三件事：真实修改、非作者、数据条款	资格记录	任一项没有 → 不进入受理
1 受理 INTAKE	填 Intake Sheet、交原像、指派复核人	受理会 + 清单确认	建包 ID、哈希原像、记录 custodian	受理记录 + 原像清单	原像 / 复核人 / 条款缺 → 不签约
2 组包 BUILD	提供账本导出、补充版本信息	组包进度与缺口清单	链验证、版本对齐、拒收账、8 段检查	包 v0.1 + 链验证报告	链断 / 原像缺 / 版本缺 → 不封包
3 预演 DRY RUN	不参与（内部）	预演结论	内部复核人按 S1–S6 试跑、调清单	预演记录	两轮仍 >60 分钟 → 改清单，不承诺 60 分钟
4 正式复核 REVIEW	指派非作者复核人	60 分钟复核会（可远程）	计时、记录每步、断点定位	复核记录 + 决定	超时 / 冲突 / 证据缺 → 记为超时或拒收
5 R/N ARMS	提供同题样本与验证器	结果只读	R 臂（有包）vs N 臂（只有 trace），同题同时	R/N 表	样本 <10 → NOT_RUN，不宣称增量
6 报告与收尾 REPORT	收报告、做保留 / 回滚决定	30 分钟读报	汇总 A1–A6、工时、非声明、删除	报告 + 删除回执	无复核记录 → 报告只能是草稿

> **关键时刻：**受理时暴露“客户拿不出改前产物”；预演时发现“清单读不懂 / 超时”；正式复核时复核人找不到断点；报告时买家问“所以证明了我的 Agent 可信吗”。这四个时刻决定产品是否成立。

03

INFORMATION ARCHITECTURE / 界面

六个界面，一条证据流。

S1 受理 → S2 组包 → S3 复核 → S4 拒收 → S5 报告；S0 只读总览。首版先做 S1 / S3 / S4，S2 用脚本，S0 后置。

```
S1 Intake → S2 Pack Builder → S3 Reviewer Console → S4 Rejection Ledger → S5 POC Report

                                                                S0 状态板：只读总览
```

S0
Evidence State Board

所有包在哪一步、缺什么。X 项显示 NOT_RUN，不显示空或 0。

S1
Intake Sheet

一次问清样本、原像、版本、复核人、条款；缺一项不能受理。

S2
Pack Builder

账本 + 原像 + 版本 + 拒收，组装 8 段包；硬门全过才封包。

S3
Reviewer Console

60 分钟计时、S1–S6、断点定位、通过 / 拒收 / 超时。

S4
Rejection Ledger

把拒收变成 R1–R7 计数与语料，不掩盖失败。

S5
POC Report

A1–A6、R/N、工时、非声明、决策备忘；无复核只能是草稿。

04

WIREFRAMES / 线框

先让缺口可见，再让决定可做。

以下为界面线框，数据为占位，不是实测读数。线框要证明的是：硬门、三态、计时、断点与拒收如何落在屏幕上。



S2 · Pack Builder

线框示意

示例状态：账本链通过，但原像 / 版本 / 拒收 / 复核未齐，封包禁用。

8 段完整性

01	范围与非声明	OK
02	修改记录 / 原像	缺
03	版本三元组	缺
04	账本切片 / 链	2,940/2,940
05	拒收账	不可得
06	非作者复核	NOT_RUN
07	R/N	NOT_RUN
08	custody / 删除	草稿

链验证

记录	2,940
发 / 格	60 / 49
链	2,940/2,940
实例 / 姿态	8797 / 待核
blocking 缺口	5

封包 v0.1（禁用）

S3 · Reviewer Console

线框示意 · 示例拒收

00:47:12 总计 / 目标 ≤60:00

S1–S6 复核清单

S1	范围与非声明 · 04:10	通过
S2	链复算 · 18:22	通过
S3	原像核对 · 09:05	通过
S4	版本三元组 · 06:40	失败
S5	拒收账 · 03:15	缺计数
S6	断点定位 · 05:40	已定位

决定

断点：S4 版本三元组 / 判据版无来源

拒收原因码

R3 · 版本三元组不全

复核人

非作者 · 独立性声明已签

通过 | 拒收 | 超时

提交决定

S4 · Rejection Ledger

线框示意

示例数据，不是实测；真实拒收 0 例。

码	含义	计数	分母	处置
R1	无真实修改样本	—	—	—
R2	原像缺失 / 不可核	示例	1	退料

码	含义	计数	分母	处置
R3	版本三元组不全	示例	1	补版本
R4	链不自洽 / 断点不可定位	—	—	—
R5	复核人无资格 / 不独立	—	—	—
R6	超时	—	—	—
R7	范围 / 数据条款不符	—	—	—

S5 · POC Report

线框示意

示例状态：链通过，其余关键项缺失；报告只能是草稿。

A1–A6 验收

A1 链自洽	2,940/2,940	A2 原像	0 / 2
A3 版本	0 / 3	A4 复核	NOT_RUN
A5 拒收	NOT_RUN	A6 边界	NOT_RUN

无复核记录 → 报告状态：草稿 / 不可发布

发布（禁用）

导出草稿

05

STATES / 六态矩阵

空、加载、错误、边界、权限、离线。

六个界面 × 六种状态。重点不是“有没有空状态”，而是每种状态是否说清“现在缺什么、谁能修、下一步是什么”。

界面	空	加载	错误	边界	权限	离线
S0 状态板	0 个真实包，显示 0，不画假趋势	读取中	读取失败，保留上次快照并标时间	多包分页 / 筛选	客户只看自己的包	只读缓存
S1 受理	无线索	校验组织信息	字段校验失败，逐项点名	原像 >20 件，分批	非本组织不可见	本地草稿
S2 组包	未导入账本	哈希 / 验证中	链断 / 文件损坏，定位到 seq	10 万条记录分页 / 流式	无原像访问权 → 停	本地模式，联网后复核
S3 复核	未分配包	打开包	证据链接失效，标断点	60 分钟到点 → 超时	非指派 / 利益冲突 → 回避	计时本地，提交后同步
S4 拒收账	0 条拒收，如实显示	查询中	重复记录 / 缺原因码	大量记录分页	买家只读自己的	队列待同步
S5 报告	无报告	生成中	无复核记录 → 阻塞	大包分页 / 附件	仅买家与交付方	只读缓存

> **三态规则：**有 / 缺席（带理由）/ 未运行，三态分开显示。`NOT_RUN` 不是 0，也不是失败；它是“还没有读数”。

06

METRICS / 度量

唯一 A 级证据是链；其余关键项还没跑。

验收 A1–A6 与运营 P1–P8 全部给出定义与分母。未测到的不写成 0；AI 模拟读者不计入真人通过率。

验收	定义	目标	当前	等级
A1 链自洽	第三方按规则重算全部记录	100%	2,940 / 2,940	● A
A2 原像覆盖	列出的产物均有 SHA-256 + custody	100%	0 / 2,940 条账带产物原像	● X
A3 版本三元组	产物 / 行为 / 判据三项有来源	3 / 3	0 / 3	● X
A4 非作者复核	≤60 分钟给出通过 / 拒收 / 超时	100%	NOT_RUN	● X
A5 拒收计数	每次拒收有码、有分母	100%	0 例真实拒收	● X
A6 边界	0 模型调用 / 0 客户代码改动 / 0 密钥泄露	0	内部 0；客户侧 NOT_RUN	● X

A	B	C	D	X
1	1	4	2	6
链：2,940 / 2,940	8799：490 条，未复算	规模 / 定价 / 6 周 / 阈值	EU AI Act / OTel	原像 / 版本 / 拒收 / 复核 / R-N / 访谈

运营	公式	目标	当前
P1 包完整度	已具备段数 / 8	8 / 8	推演 1 / 8
P2 组包时长	受理到封包	≤10 工作日	NOT_RUN
P3 复核时长	中位数 / p90	≤60 / ≤60 分钟	NOT_RUN
P4 拒收率	拒收包 / 复核包	记录，不设目标	NOT_RUN
P5 R/N 增量	R 通过率 − N 通过率	≥ +20pp（10 例）	NOT_RUN
P6 假修复率	声称修好但拒收 / 声称修好	≤ N 臂	NOT_RUN
P7 转化	签约试点 / 合格线索	记录	NOT_RUN
P8 单包工时	证据工程师 + 复核小时	记录	NOT_RUN

07

PILOT OPERATIONS / 六周

每周只回答一句话：证明了什么、没证明什么。

W0 前置资格审查；W1–W4 组包与复核；W5 R/N；W6 报告与删除。每一周都有退出条件与停止规则。

W0
资格与签约

交付 资格记录、试点函、数据条款

退出 真实修改 + 非作者 + 条款

停 任一缺 → 不启动

W1
受理与取证

交付 Intake Sheet、原像清单、版本草稿

退出 原像齐、版本 3/3、复核人具名

停 第 5 天仍缺 → 停

W2
组包

交付 包 v0.1、链验证、缺口清单

退出 链 100%、blocking 0

停 链断不可修 → 停

W3
预演

交付 预演记录、清单修订

退出 内部复核 ≤60 分钟

停 两轮 >60 → 改清单

W4
正式复核

交付 复核记录、拒收账

退出 非作者给出决定

停 复核人缺席 → 延期一次

W5
R/N（可选）

交付 R/N 表

退出 样本 ≥10 才出增量

停 不足 → NOT_RUN

W6
报告与收尾

交付 POC Report、删除回执

退出 报告可发布、删除完成

停 无复核 → 报告草稿

HARD GATE 01

没有真实修改样本，不签约。

HARD GATE 02

没有产物原像，不封包。

HARD GATE 03

没有复核记录，不出报告。

08

EVIDENCE PACK / 证据包

八段，缺一段就不是证据包。

账本是其中一段，不是全部。原像、版本、复核、拒收四段决定“这次修改凭什么算数”。

01	**范围与非声明** 包 ID、客户、触发、范围、不承诺什么	● 可起草
02	**修改记录** 改前 / 改后产物、SHA-256、custodian、时间	● 缺
03	**版本三元组** 产物版 / 行为版 / 判据版 + 来源	● 缺
04	**账本切片** 账本 SHA、实例 ID、部署姿态、链验证、absent 理由	● A 级
05	**拒收账** R1–R7 计数 + 分母 + 样例	● 不可得
06	**复核记录** 复核人、独立性、S1–S6、用时、决定、断点	● NOT_RUN
07	**R/N 记录** 同题、同验证器、同时间预算、R/N 结果	● NOT_RUN
08	**custody / 删除** 驻留、30 天留存、5 天删除、无子处理方、回执	● 草稿

VERSION TRIPLE / 版本三元组

没有它，就答不出“改的是哪一版”。

— **产物版**：文件 / 配置 / 提示词，客户 VCS 或哈希清单

— **行为版**：模型、路由、阈值、策略、工具集

— **判据版**：验收标准、留出集、拒收判据

账本 49 格不含这三样；必须在链外证据包里补。

REJECTION CODES / 拒收码

拒收不是失败，是读数。

— **R1** 无真实修改样本

— **R2** 原像缺失 / 不可核

— **R3** 版本三元组不全

— **R4** 链不自洽 / 断点不可定位

— **R5** 复核人无资格 / 不独立

— **R6** 超时

— **R7** 范围 / 数据条款不符

09

BOUNDARIES / 边界

能说 / 不能说 / 不接什么。

所有对外材料必须带 `NOT_RUN`。不把“链自洽”说成“内容可信”，不把“记录”说成“认证”，不把“审计层”说成“防线”。

CAN SAY / 可以说

有读数的

- 链可自洽重算；2,940 / 2,940 通过
- 记录未被改；断点可定位
- 证据包能指出缺的是原像、版本还是验证
- EU AI Act 第 12 条的技术证据（不构成认证）
- “AI 模拟读者 29 / 30（非真人）”

CANNOT SAY / 不能说

没有读数的

- × “验证通过 / POC 达标 / 读者验证通过”
- × “记录驱动自动改进已有效”
- × “挡住提示注入 / 工具滥用”
- × “链自洽 = 内容可信”
- × “30 分钟接入”
- × “托管按次 / 多租户 / 按 seat 计费”

OUT OF SCOPE / 不接

边界

- 不接模型调用、不改客户模型代码
- 不拦截、不调度、不联网、不执行工具
- 不做 SIEM / 可观测 / eval 替代
- 不做合规认证
- 不做托管按次、多租户
- 只对应 MCP08，不宣称 MCP01/03/06

> **一句话收口：**这不是“更可信的 Agent”，而是“这次修改的证据是否成立”。前者是能力承诺，后者是可复核件。

SOURCES / 来源

《Agentkernel 市场进入重评 2026-10-20》48 页；`构建-1017/agentkernel/docs/contract.md`（2026-10-19）；`账本-全量-1018.jsonl`（2,940 条，本轮独立重算）；`试点函.md` v0.1；`产品级-二次评估.md`；`产品设计蓝图.md`。

账本 SHA-256：`fb1fa5ef7a9347769eede05d48b06a3e712861cc1e979076cdf18f922543d220`

STATUS / 状态

产品：研究 / 设计件，未上线。

真人复核：NOT_RUN（0 人）。

R/N 双臂：NOT_RUN（0 例）。

产物原像：0 / 2,940 条；版本三元组：0 / 3。

RULE / 口径

A 工具自印 + 独立复算；B 单源自印；C 规划假设；D 外部公开；X 未验证（NOT_RUN，不塌成 0）。

本页是设计线框，数据为占位；不是报价单、投资建议或合规意见。